
新城市地域公共交通計画策定事業進捗状況（R3.6.23現在） 

 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 

公共交通会議 ●4/15          ●6/23             〇予定               〇予定             〇予定 

補助金 ●5/26交付決定                                                   〇実績報告 

〇交付確定 

    〇交付 

計画策定支援 

業務委託 

               〇6/23契約（名大予定） 

〇現状把握・データ分析 

〇基本方針案検討 

〇施策案検討            〇パブリックコメント 

                                             〇計画案とりまとめ 

                                                   〇委託業務完了 

調査 〇アンケート 

・自立支援協議会（障がい者） 

●5/11 

・ケアマネ（要介護者） ●6/2 

・民生委員（高齢者）   ●6/9 

〇データ収集・作成中 

・ＪＲ飯田線利用状況（ＪＲ数値） 

・バス利用状況（豊鉄バス、Ｓバス） 

・タクシー利用状況（新城交通 R1実績） 

〇ニーズ調査（地域に合った手法により実施） 

・アンケート、ワークショップ、座談会等 

検討会議 新城地区 

●4/21ピンコロの会（民生委員含む） 

千郷地区（千郷地域の足の確保検討委員会） 

東郷地区（東郷地区の足を考える会） 

●4/26   〇5/27中止 

            〇6/28開催予定 

八名地区（八名地域の交通を考える会） 

 ●5/1検討会議の立ち上げについて打合せ 

            ●6/9検討会議  〇7/29開催予定 

舟着地区 

鳳来中部地区 

鳳来南部地区 

鳳来東部地区 

鳳来北西部地区 

作手地区     〇5/24中止（小中保護者） 

 
 

協議資料４ 


