

地域産業総合振興条例策定事業スケジュール (案)

業務内容		平成 26 年度 (上半期)						平成 26 年度 (下半期)						平成 27 年度						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
条例審議委員会	公募委員募集	→																		
	団体委員就任依頼	→																		
	策定委員会設置			○委員会設置																
実態把握	庁内検討会議(再掲)																			
	基本的な考え方策定																			
	条例たたき台の作成																			
	アンケート調査			調査内容検討	→	調査	→	集計												
	ヒアリング調査			調査内容検討	→	調査	→	集計	→	整理										
(仮称)地域産業総合振興条例	条例策定委員会での検討					○第1回委員会		→	○第2回委員会 (予定)	→	○第3回委員会 (予定)	→	○第4回委員会 (予定)					○答申 (予定)		
	ワーキング部会での検討 (大学生・委員からの推薦者等)					○調査実施協力				追加調査協力 ※審議委員会の判断による										
	条例案の作成					(策定委員会での検討)						→								
	パブリックコメント												○パブコメ準備 ○パブコメ周知							
	パブコメ意見募集												→	○意見まとめ						
	条例案の最終検討															→	○例規審査会			
	議会上程																		○議会上程	
	議会審議																		→	○条例制定